


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش میان دوره اول طرح: سرمایه در گردش تولید ایزوسمنت

نام شرکت: کامپوزیت مکرر

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید ایزوسمنت است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی- حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	سرمایه در گردش تولید ایزوسمنت
نام شرکت	کامپوزیت مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۲۲٪
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۳۸۰,۶۵۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۸۰,۶۵۳


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۴,۴۰۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۴,۴۰۹

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰



کامپوزیت مکرر کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشمان کارآفرینی کابین

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۳۸۰,۶۵۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۸۰,۶۵۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۴۴,۴۰۹
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۴۴,۴۰۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۳۵۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۸۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰



کامپوزیت مکرر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه صنعتی کارآفرینی تهران