



KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: بازرگانی کاغذ تحریر

نام شرکت: بازرگانی توسعه آریا پیوند

شهری ماه ۱۳۹۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش سرمایه در گردش واردات و فروش کاغذ تحریر است. منابع طرح صرف خرید، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی-اداری و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی کاغذ تحریر
نام شرکت	بازرگانی توسعه آریا پیوند
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۵۱ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲.۵٪
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰.۶۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۱۹,۲۵۰	۲۱۶,۲۵۰	۲۱۶,۲۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۱۹,۲۵۰	۴۳۵,۵۰۰	۶۵۱,۷۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۷۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوند	 بانک کارگزاری کارجزاری بانک کارآفرین	 گروه پیشگامان کارآفرینی کارج
--------------------------------	--	--






- بنابر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۱۹,۲۵۰	۲۱۶,۲۵۰	۲۱۶,۲۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۹,۲۵۰	۴۳۵,۵۰۰	۶۵۱,۷۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۷۲,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
خرید	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مجموع هزینه	۲۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰





شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوند

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

