

۶



KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش دستگاه اسپرسوساز با
برند تکنو

نام شرکت: طنین اقتدار پارس

بر داد ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴

گزارش میان دوره اول تولید و فروش دستگاه اسپرسوساز با
برند تکنو

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید دستگاه اسپرسوساز و فروش آن است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه‌های عمومی و اداری و هزینه مالی - حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش دستگاه اسپرسوساز با برند تکنو
نام شرکت	طنین اقتدار پارس
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۱۰۱۲
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۰
سود پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱.۲۵

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۳۳۴,۳۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۳۳۴,۳۰۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۱۸۰,۷۶۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۱۸۰,۷۶۱

وضعیت فیزیکی طرح پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵




شرکت طنین اقتدار پارس

مدیر عامل (فردا) پارس

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۰۴۱۸۱



کارگزاری بانک کارآفرین (خاص)



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول تولید و فروش دستگاه اسپرسوساز با
برند تکنو

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۳۴۱,۲۳۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴۱,۲۳۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۸۰,۷۶۱
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۸۰,۷۶۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۲,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سابر هزینه‌ها	۶۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۱۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۴۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰



شرکت طنین اقتدار پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۰۲۱۸۱



کارگزاری بانک کارآفرین
(سهامی خاص)



گروه پیشگامان کارآفرینی، کار