


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd


گزارش میان دوره اول طرح: تولید و فروش پایدارکننده‌های
بستنی

نام شرکت: تولیدی شوآن گروه پارسه

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید پایدارکننده های بستنی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پایدارکننده های بستنی
نام شرکت	تولیدی شوآن گروه پارسه
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
شماره قرارداد	۴۰۵/۱۰۱۳ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۶
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۵ %

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۳۵۲,۱۴۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۵۲,۱۴۶

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۱,۳۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۳۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

Schwan Group Parsen Co.
(LTD) Reg No. 545511
تولیدی شوآن گروه پارسه
(سهامی خاص) ش.ت: ۴۹۵۱۱



رأی هیئت مدیره

مهر

گزارش میان دوره اول طرح تولید و فروش پایدارکننده های بستی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های واقعی	۳۵۲,۱۴۶
هزینه های واقعی تجمعی	۳۵۲,۱۴۶

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۱,۳۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۱,۳۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱۴,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۵۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.