





Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید جعبه کامپوزیتی و کنسول
مخابراتی

نام شرکت: نواندیشان فراصنعت زحل

شهریور ماه ۱۴۰۵



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید و فروش جعبه و رک است. منابع این طرح صرف هزینه کرد هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید جعبه کامپوزیتی و کنسول مخابراتی
نام شرکت	شرکت نو اندیشان فرا صنعت زحل
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۴۷۴۳۵۴۵
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۰۵
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۵۸,۴۴۴	۶,۹۷۵
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۸,۴۴۴	۶۵,۴۱۹

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷,۴۵۴	۳۷,۴۵۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷,۴۵۴	۷۴,۹۰۸


وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کلان	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت نو اندیشان فرا صنعت زحل
------------------------------	------------------------	------------------------------



- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۵۸,۴۴۴	۶,۹۷۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۸,۴۴۴	۶۵,۴۱۹

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۴۵۴	۳۷,۴۵۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۴۵۴	۷۴,۹۰۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۴۷,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	*
حقوق و دستمزد	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
مجموع هزینه	۵۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت نوآندیشان فراصنعت زحل
------------------------------	------------------------	----------------------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]