

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش کامپوزیت دندان

نام شرکت: تولیدی پردیس مروابن فارمد

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- ۳- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
- ۳- جدول ۲ وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۳- جدول ۳ وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۳- جدول ۴ وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴- جدول ۵ وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴- جدول ۶ وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴- جدول ۷ وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴- جدول ۸ منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش کامپوزیت دندان

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کامپوزیت دندان است. منابع این طرح صرف خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد، سایر هزینه های تولید، هزینه عمومی-اداری، بازاریابی و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کامپوزیت دندان
نام شرکت	تولیدی پردیس مروابن فارمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۷۷۵۴۲۰۷
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۷۳
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	%۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۱۷,۵۵۰	۱۹,۴۵۰	۱۵,۴۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۱۷,۵۵۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۴۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴ وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (بروزه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد	کارگزاری بانک کارآفرین	کارن
--------------------------------	------------------------	------



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۱۱۷,۵۵۰	۱۹,۴۵۰	۱۵,۴۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۱۷,۵۵۰	۱۳۷,۰۰۰	۱۵۲,۴۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۵,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۱۸۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۹۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
حقوق و دستمزد	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجموع هزینه	۱۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت تولیدی پردیس مروابن فارمد

تاریخ:
 بانک کارآفرین
 کارگزاری بانک کارآفرین (پیمانی خاص)

گروه مسکامان کارآفرینی کارن