




Karen Crowd

گردد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید سهراهی استیل

نام شرکت: البرز استیل پارس غدیر

شهریور ماه ۱۴۰۵






فهرست جداول


- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

شرکت البرز استیل پارس غدیر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش سهراهی استیل است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، بازاریابی، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی-حسابرسی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید سهراهی استیل
نام شرکت	البرز استیل پارس غدیر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۱۲۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۷
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۳۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۳,۱۰۱	۹۷,۷۳۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۳,۱۰۱	۲۰۰,۸۳۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)



شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۳,۸۶۸	۱۴۰,۸۰۲
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۳,۸۶۸	۲۳۴,۶۷۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------





گزارش میان دوره دوم طرح تولید سهرامی استیل

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه‌های واقعی	۱۰۳,۱۰۱	۹۷,۷۳۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۳,۱۰۱	۲۰۰,۸۳۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۳,۸۶۸	۱۴۰,۸۰۲
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۳,۸۶۸	۲۳۴,۶۷۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۷۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*
مجموع هزینه	۱۰۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------

