





KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و بازرگانی فلنج

نام شرکت: الیز استیل پارس غدیر

شهریور ماه ۱۴۰۵








فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

شرکت البرز استیل پارس غدیر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن





گزارش پایان دوره طرح تولید و بازرگانی فلنج

توضیحات طرح
هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید و بازرگانی فلنج است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، بازاریابی، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی-حسابرسی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و بازرگانی فلنج
نام شرکت	البرز استیل پارس غدیر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۳۱۹۶۷۸۲
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۴۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۶۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۹,۴۴۹	۲۳۸,۵۷۸	۲۳۸,۵۷۸	۲۳۹,۴۴۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۴۴۹	۴۸۸,۰۲۷	۷۲۶,۶۰۵	۹۶۶,۰۴۹

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۱۲,۱۳۰	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۹۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۱۲,۱۳۰	۵۳۰,۳۲۵	۸۴۸,۵۲۰	۱,۱۶۶,۷۱۵

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------





گزارش پایان دوره طرح تولید و بازرگانی فلنج

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۴۳,۰۷۱	۲۳۰,۵۰۰	۲۳۸,۵۷۸	۲۳۹,۴۴۴
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۳,۰۷۱	۴۷۳,۵۷۱	۷۱۲,۱۴۹	۹۵۱,۵۹۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۱۲,۱۳۰	۳۰۲,۷۰۰	۳۱۸,۱۹۵	۳۱۸,۱۹۵
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۱۲,۱۳۰	۵۱۴,۸۳۰	۸۳۳,۰۲۵	۱,۱۵۱,۲۲۰


جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۱۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۴۳,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------





جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۱۶۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۸۶۳,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۴۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه های عمومی- اداری	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۹۶۶,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۲۰۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۸۰.۲۶	%۷۹.۸۵	%۷۹.۸۵

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
%۸۰.۲۶	%۷۹.۸۵	%۷۹.۸۵
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی متعده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲.۵ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت البرز استیل پارس غدیر
------------------------------	------------------------	----------------------------

