




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش انگشتر برند «درریس»

۱۰۴۹۲

نام شرکت: گروه خلاق طلای درریس

مهر ماه ۱۴۰۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید انگشتر زینتی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، حقوق و دستمزد و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش انگشتر برند «دریس»
نام شرکت	گروه خلاق طلای دریس
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۷۵۸۷۳۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۴۹ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۷/۰۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱ %

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۳۴۴,۶۵۰	۳۶۰,۳۷۵	۳۳۴,۰۸۰	۲۳۰,۴۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۴۴,۶۵۰	۷۰۵,۰۲۵	۱,۰۳۹,۱۰۵	۱,۲۶۹,۵۰۵

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴۵,۰۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۳۶۲,۶۰۰	۳۵۲,۸۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴۵,۰۰۰	۶۲۷,۲۰۰	۹۸۹,۸۰۰	۱,۳۴۲,۶۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۳۰	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت گروه خلاق طلای دریس
------------------------------	------------------------	--------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۳۴۷,۶۰۸	۳۶۰,۳۷۵	۳۳۴,۰۸۰	۲۹۰,۴۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۴۷,۶۰۸	۷۰۷,۹۸۳	۱,۰۴۲,۰۶۳	۱,۳۰۲,۴۶۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۱۳,۹۳۱	۳۸۲,۲۰۰	۳۶۲,۶۰۰	۳۵۲,۸۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۱۳,۹۳۱	۶۹۶,۱۳۱	۱,۰۵۸,۷۳۱	۱,۴۱۱,۵۳۱

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- خلاصه توضیحات مربوط به هزینه طرح

شرح هزینه	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۳۲۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۴,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی- حسابرسی	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۴۷,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

- درآمد و هزینه های تحقق یافته طرح مربوط به دوره جاری می باشد و به تناسب سقف میزان پیش بینی شده در این گزارش استفاده و اعلام گردیده است

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت گروه خلاق طلای دریس
------------------------------	------------------------	--------------------------

جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۳۴۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۱,۲۰۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر هزینه ها	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱,۲۶۹,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۷۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۶۰.۹۱٪	۶۵.۹۰٪	۶۵.۹۰٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح	پیش بینی شده	محقق شده	جمع بندی طرح
	سود پروژه (درصد)	۶۰.۹۱٪	
	مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۴٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

گروه پیشگامان کارآفرینی کلین	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت گروه حلاق طلای درریس
------------------------------	------------------------	---------------------------