


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd


گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش پایدارکننده های
لبنی

نام شرکت: تولیدی شوآن گروه پارسه

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته



شرکت تولیدی شوان گروه پارسه	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------------	------------------------	------------------------------



Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom right of the page.

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش پایدار کننده های لبنی

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید پایدار کننده های لبنی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پایدار کننده های لبنی
نام شرکت	تولیدی شوآن گروه پارسه
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۶۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۲۵ %

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴	۱۷۸,۹۰۴	۱۷۸,۹۰۴
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۸,۶۰۴	۳۶۷,۵۰۸	۵۴۶,۴۱۲


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰	۲۳۸,۹۸۰	۲۳۸,۹۸۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۹,۳۲۰	۳۹۸,۳۰۰	۶۳۷,۲۸۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت تولیدی شوآن گروه پارسه
------------------------------	------------------------	-----------------------------

Schwan Group Parsen Co.
(LTD) Reg No 549511
تولیدی شوآن گروه پارسه
۵۴۹۵۱۱

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش پایدار کننده های لبنی

بنابر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۱۸۸,۶۰۲	۱۸۷,۹۰۴	۱۷۸,۹۰۴
هزینه های واقعی تجمعی	۱۸۸,۶۰۲	۳۶۷,۵۰۶	۵۴۶,۴۱۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۵۹,۳۲۰	۲۳۸,۹۸۰	۲۳۸,۹۸۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۱۵۹,۳۲۰	۳۹۸,۳۰۰	۶۳۷,۲۸۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بازاریابی
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی-اداری
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه های مالی-
			حسابرسی
۱۸۸,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه

بانک کارآفرین

شرکت تولیدی شوان گروه پارسه

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Schwan Group Parsesh Co.
(LTD)
Reg No. 549511

گروه پارسه
شوان گروه پارسه
ت ۵۴۹۵۱۱