




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید دستگاه احراز هویت کارت
ملی

نام شرکت: توسعه فناوری سپید سیستم شریف

مهر ماه ۱۴۰۵



فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته



توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی
نام شرکت	توسعه فناوری سپید سیستم شریف
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
هزینه های پیش بینی شده	۹۶,۳۶۰	۲۲,۶۸۰	۲۲,۶۸۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۹۶,۳۶۰	۱۱۹,۰۴۰	۱۴۱,۷۲۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۰	۳۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۰	۵۰	۷۵

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف
------------------------------	------------------------	-----------------------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
هزینه‌های واقعی	۹۶,۳۶۰	۲۲,۶۸۰	۲۲,۶۸۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۶,۳۶۰	۱۱۹,۰۴۰	۱۴۱,۷۲۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	مرحله سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۰	۳۰	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۰	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)	دوره سوم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۶۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
حقوق و دستمزد	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
مجموع هزینه	۹۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت توسعه فناوری سپید سیستم شریف
------------------------------	------------------------	--------------------------------------

