


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش رب گوجه فرنگی

نام شرکت: دشت نشاط تهران

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رب گوجه فرنگی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی-اداری و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رب گوجه فرنگی
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۲
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۰,۸۹۱	۲۳,۱۹۰	۲۳,۱۹۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۵۰,۸۹۱	۲۷۴,۰۸۱	۲۹۷,۲۷۱

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۷,۵۰۰	۷۳,۷۵۰	۱۴۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۷,۵۰۰	۲۲۱,۲۵۰	۳۶۸,۷۵۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت دشت نشاط تهران کارگزاری بانک کارآفرین گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

(Handwritten signatures and blue ink marks are present over the bottom section of the document.)

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۵۰,۸۹۱	۲۳,۱۹۰	۲۳,۱۹۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۰,۸۹۱	۲۷۴,۰۸۱	۲۹۷,۲۷۱

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۴۷,۵۰۰	۷۳,۷۵۰	۱۴۷,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۴۷,۵۰۰	۲۲۱,۲۵۰	۳۶۸,۷۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۱۷,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۵۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارکن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت دشت نشاط تهران
-------------------------------	------------------------	---------------------