


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش کنسانتره سیب

نام شرکت: دشت نشاط تهران

مهر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کنسانتره سیب است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش کنسانتره سیب
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۰۹,۵۷۳	۱۴,۷۰۰	۱۱,۵۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۰۹,۵۷۳	۲۲۴,۲۷۳	۲۳۵,۸۲۳

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۴۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۴۰۰	۱۸۷,۲۰۰	۲۴۹,۶۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت دشت نشاط تهران

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

Handwritten signatures and blue ink marks across the bottom of the page, including a large signature on the right and several scribbles on the left.

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۰۹,۵۷۳	۱۴,۷۰۰	۱۱,۵۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۹,۵۷۳	۲۲۴,۲۷۳	۲۳۵,۸۲۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۲,۴۰۰	۱۲۴,۸۰۰	۶۲,۴۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۲,۴۰۰	۱۸۷,۲۰۰	۲۴۹,۶۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۸۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۰۹,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت دشت نشاط تهران
------------------------------	------------------------	---------------------