


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی. کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش پوره سیب

نام شرکت: دشت نشاط تهران

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش پوره سیب

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش پوره سیب است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه عمومی-اداری، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پوره سیب
نام شرکت	دشت نشاط تهران
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۹۸۴۰۵۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۸۹
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۱۸,۳۲۸	۱۴,۳۳۰	۱۷,۷۶۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۱۸,۳۲۸	۲۳۲,۶۵۸	۲۵۰,۴۱۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۸,۸۴۱	۱۹۷,۶۸۲	۲۹۶,۵۲۳

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کلان
---------------------	------------------------	------------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۱۸,۳۲۸	۱۴,۳۳۰	۱۷,۷۶۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۸,۳۲۸	۲۳۲,۶۵۸	۲۵۰,۴۱۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱	۹۸,۸۴۱
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۹۸,۸۴۱	۱۹۷,۶۸۲	۲۹۶,۵۲۳

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	پوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۹۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مجموع هزینه	۲۱۸,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰



شرکت دشت نشاط تهران	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------	------------------------	------------------------------