

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش سلفون بسته‌بندی

نام شرکت: جام فرتاک پلیمر آینده

مهر ماه ۱۴۰۵

### فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ----- ۴

شرکت گروه جام فرتاک پلیمر آینده

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش سلفون بسته بندی

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش سلفون بسته بندی است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| نام طرح                    | تولید و فروش سلفون بسته بندی |
| نام شرکت                   | جام فرتام پلیمر آینده        |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۴۰۰۸۰۴۲۴۷۸                  |
| شماره قرارداد              | ۴۰۴/۰۱۰۹۷                    |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸                   |
| سود پیش بینی شده (درصد)    | ۴۴٪                          |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۱۲                           |
| نحوه تقسیم سود             | ۱۱٪ درصد هر سه ماه یکبار     |

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| هزینه های پیش بینی شده       | ۵۴,۶۵۰   | ۵۲,۸۵۰   | ۵۲,۸۵۰   |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۵۴,۶۵۰   | ۱۰۷,۵۰۰  | ۱۶۰,۳۵۰  |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                             | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۷۰,۰۰۰   | ۷۰,۰۰۰   | ۷۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۷۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۰۰۰  | ۲۱۰,۰۰۰  |

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (بروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                              | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵       | ۲۵       | ۲۵       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵       | ۵۰       | ۷۵       |



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شماره ثبت: ۳۳۰۳۰۳۰۳

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

# گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش سلفون بسته بندی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| هزینه های واقعی       | ۵۴,۶۵۰   | ۵۲,۸۵۰   | ۵۲,۸۵۰   |
| هزینه های واقعی تجمعی | ۵۴,۶۵۰   | ۱۰۷,۵۰۰  | ۱۶۰,۳۵۰  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                      | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۷۰,۰۰۰   | ۷۰,۰۰۰   | ۷۰,۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی واقعی تجمعی | ۷۰,۰۰۰   | ۱۴۰,۰۰۰  | ۲۱۰,۰۰۰  |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ۲۵       | ۲۵       | ۲۵       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | ۲۵       | ۵۰       | ۷۵       |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

| دوره سوم       | دوره دوم       | دوره اول       | شرح            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| مبلغ (ریال)    | مبلغ (ریال)    | مبلغ (ریال)    | مواد اولیه     |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حقوق و دستمزد  |
| ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | هزینه های مالی |
| ۰              | ۰              | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | حسابرسی        |
| ۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموع هزینه    |



کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کان

*(Handwritten signatures and stamps)*