


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید محصولات پلی اتیلن
بسته بندی

نام شرکت: جام فرتاک پلیمر آینده

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته



شرکت گروه جام فرتاک پلیمر آینده	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
---------------------------------	------------------------	------------------------------

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش تولید و فروش فیلم پلی اتیلن جهت بسته بندی است. منابع این طرح صرف هزینه مواد اولیه، حقوق و دستمزد و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید محصولات پلی اتیلن بسته بندی
نام شرکت	جام فرتام پلیمر آینده
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۰۴۲۴۷۸
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۷۹ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۹/۱۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	۱۱٪ درصد هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۷۹,۱۰۰	۷۵,۲۵۰	۷۵,۲۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۷۹,۱۰۰	۱۵۴,۳۵۰	۲۲۹,۶۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

کارگزاری

بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین (شماره ثبت: ۵۹۹۳) (سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

شرکت گروه جام فرتام پلیمر آینده



Handwritten signatures and blue ink marks across the bottom of the page, including a large signature on the right and a blue ink mark on the left.

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های واقعی	۷۹,۱۰۰	۷۵,۲۵۰	۷۵,۲۵۰
هزینه های واقعی تجمعی	۷۹,۱۰۰	۱۵۴,۳۵۰	۲۲۹,۶۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۹۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه های مالی - حسابرسی
۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه حامیان کارآفرینی بیمر آینده
------------------------------	------------------------	----------------------------------

