




**Karen Crowd**

گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره دوم طرح: تامین خوراک دام دامپروری  
«تلیسه»

نام شرکت: کشاورزی و دامپروری تلیسه اصیل جهان

شهریور ماه ۱۴۰۵



## گزارش میان دوره دوم تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»

### توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تامین خوراک مورد نیاز ۲۰۰ راس دام و تولید شیر با کیفیت برای شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان است. منابع طرح صرف هزینه کرد حقوق و دستمزد، مواد اولیه، مالی-حسابرسی و سایر هزینه های تولید می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| نام طرح                    | تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»  |
| نام شرکت                   | کشاورزی و دامپروری تلیسه اصل جهان |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۴۰۰۰۵۲۶۲۰                        |
| شماره قرارداد              | ۴۰۴/۰۱۰۹۹ ق                       |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۱۹۴,۵۷۵,۰۳۰,۰۰۰                   |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵                        |
| سود پیش بینی شده (درصد)    | ٪۴۳                               |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۱۲                                |
| نحوه تقسیم سود             | سه ماه یکبار ٪۱۰.۷۵               |

### وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | دوره اول | دوره دوم |
|------------------------------|----------|----------|
| هزینه های پیش بینی شده       | ۱۶۶,۱۶۷  | ۲۳۵,۳۲۰  |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۱۶۶,۱۶۷  | ۴۰۱,۴۸۷  |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                             | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۲۶۹,۸۶۵  | ۲۶۹,۸۶۵  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۶۹,۸۶۵  | ۵۳۹,۷۳۰  |

### وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                              | دوره اول | دوره دوم |
|----------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵       | ۲۵       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵       | ۵۰       |

|                              |                                                         |                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| گروه پیسگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین (شماره ثبت: ۵۹۹۳۰) (ساحت اختصاص) | شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه<br>اصل جهان |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|



گزارش میان دوره دوم تامین خوراک دام دامپروری «تلیسه»

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول | دوره دوم |
|-----------------------|----------|----------|
| هزینه‌های واقعی       | ۱۶۶,۱۶۷  | ۲۳۵,۳۲۰  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۱۶۶,۱۶۷  | ۴۰۱,۴۸۷  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                      | دوره اول | دوره دوم |
|--------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۲۶۹,۸۶۵  | ۲۶۹,۸۶۵  |
| پیشرفت ریالی واقعی تجمعی | ۲۶۹,۸۶۵  | ۵۳۹,۷۳۰  |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ۲۵       | ۲۵       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی | ۲۵       | ۵۰       |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| دوره اول        | دوره دوم        |                         |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| مبلغ (ریال)     | مبلغ (ریال)     |                         |
| ۱۳۶,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | مواد اولیه              |
| ۲۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰  | حقوق و دستمزد           |
| ۰               | ۷۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | سایر هزینه‌های تولید    |
| ۶,۸۱۰,۱۲۶,۰۵۰   | ۰               | هزینه های مالی- حسابرسی |
| ۱۶۶,۱۶۷,۱۲۶,۰۵۰ | ۲۳۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | مجموع هزینه             |

شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه

اصیل جهان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

