


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: تولید کنسرو پته مرغ DPS

نام شرکت: آرتان دام سرآمد

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- ۳ - جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
- ۳ - جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۳ - جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ - جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴ - جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ - جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
- ۴ - جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
- ۴ - جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرکت آرتان و ام سرآمد
شماره ثبت: ۱۸۹۴۲

سید علی حسینی

گزارش میان دوره اول طرح تولید کنسرو پته مرغ DPS

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تولید کنسرو پته مرغ DPS است. منابع طرح صرف هزینه خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، سایر هزینه‌های تولید، هزینه عمومی و اداری و هزینه‌های مالی - حسابرسی می‌شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید کنسرو پته مرغ DPS
نام شرکت	آرتان دام سرآمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۳۷۰۵۰۶۳
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۳۴ ق
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۵/۰۴
سود پیش‌بینی شده (درصد)	٪۴۷
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱.۷۵

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۳۷۲,۳۰۰
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۳۷۲,۳۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۴۲۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۴۲۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵

شرکت آرتان دام سرآمد
شماره ثبت: ۱۸۹۴۲

تارگذاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهایی خاص)

آرتان دام سرآمد

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کلون

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۳۷۲,۳۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۲,۳۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۴۲۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۲۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۸۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۶,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۲۹,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۶,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۳۷۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت آرمان دام سرآمد
شماره ثبت: ۱۸۹۴۲

آرمان دام سرآمد

کارگزاری بانک کارآفرین (سهام خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کلان