




KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش حشره کش کشاورزی

نام شرکت: گیتا شیمی سهند



گیتا شیمی سهند
شماره خاص

شهریور ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۵
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح ۵



کیتا شیمی سهند
(سپاهی خاص)

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید حشره کش کشاورزی و فروش آن به کشاورزان است.
جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش حشره کش کشاورزی
نام شرکت	گیتا شیمی سهند
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۸۹۵۱۰۵
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۰۱۰۴۲
سرمایه جمع‌آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۶/۱۸
سود پیش‌بینی شده (درصد)	%۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	۱۰.۵٪ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های پیش‌بینی شده	۲۶۸,۹۳۷	۲۵۹,۶۸۷	۲۵۷,۶۸۷	۲۶۱,۱۸۷
هزینه‌های تجمعی پیش‌بینی شده	۲۶۸,۹۳۷	۵۲۸,۶۲۴	۷۸۶,۳۱۱	۱,۰۴۷,۴۹۸


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده	۲۹۴,۹۸۷	۲۹۴,۹۸۷	۲۹۴,۹۸۷	۲۹۴,۹۸۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۹۴,۹۸۷	۵۸۹,۹۷۴	۸۸۴,۹۶۱	۱,۱۷۹,۹۴۸

وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



گیتا شیمی سهند
سهام خاص



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه سهام کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۶۷,۳۰۰	۲۶۱,۵۴۰	۲۵۷,۶۸۷	۲۶۱,۱۸۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۶۷,۳۰۰	۵۲۸,۸۴۰	۷۸۶,۵۲۷	۱,۰۴۷,۴۹۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۹۳,۵۰۰	۲۹۶,۴۷۴	۲۹۴,۹۸۷	۲۹۴,۹۸۷
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۹۳,۵۰۰	۵۸۹,۹۷۴	۸۸۴,۹۶۱	۱,۱۷۹,۹۴۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰


جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی و اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰




کیتا شیمی سهند
(سهامی خاص)

کارگزاری
بانک کارآفرین
(نشان ثبت ۵۹۹۳۰ سهامی خاص)



کیتا شیمی سهند

کارگزاری بانک کارآفرین



جمع‌بندی

جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۱۷۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش‌بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۹۳۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه های عمومی-اداری	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۱,۰۴۷,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۵۲.۹۸٪	۵۲.۸۹٪	۵۲.۸۹٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش‌بینی شده	محقق شده
۵۲.۹۸٪	۵۲.۹۸٪	۵۲.۸۹٪
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه‌گذاران، ۴۲٪ درصد پیش‌بینی می‌شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

گیتا شیمی سپهندر
(اسپانسی خاص)

کارگزاری
بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین (سپانسی خاص)

