




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی پودر زرده تخم مرغ

نام شرکت: آرانیک جم

مهر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی پودر زرده تخم مرغ است. منابع طرح صرف هزینه خرید، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، هزینه عمومی اداری و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی پودر زرده تخم مرغ
نام شرکت	آرانیک جم
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۷۲۶۴۵۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۰
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۲۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱.۲۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۹,۵۰۷
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۵۹,۵۰۷

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۸۹,۸۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۸۹,۸۵۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شرکت آرانیک جم



کارگزاری بانک کارآفرین



کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۲۵۹,۵۰۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۹,۵۰۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۲۸۹,۸۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۸۹,۸۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
خرید	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۸,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۵۹,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰

