


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی انواع میلگرد

نام شرکت: بنا گستران جهان آفرین

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

بنای گستران جهان آفرین

ثبت: ۶۰۹۴۹۵ (سهامی خاص)

بنای گستران جهان آفرین

کارگزاری
بانک کار آفرین

کارگزاری بانک کار آفرین

گروه پیشگامان کار آفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی انواع میلگرد

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح بازرگانی انواع میلگرد آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد خرید کالا، حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری، هزینه های بازاریابی، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی انواع میلگرد
نام شرکت	بنا گستران جهان آفرین
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۲۰۲۲۸۶۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۵۴ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۵/۱۹
سود پیش بینی شده (درصد)	%۴۶.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۱.۶۲۵ %

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۵۱۰,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۵۱۰,۵۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۸,۷۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۸,۷۵۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵

بنا گستران جهان آفرین
(سهامی خاص) ثبت: ۶۰۹۴۹۵

بنا گستران جهان آفرین

کارگزاری بانک کارآفرین
(سهامی خاص)

گروه پیشگامان کارآفرینی کلان

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۵۱۰,۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۱۰,۵۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷۸,۷۵۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷۸,۷۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۰
حقوق و دستمزد	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های بازاریابی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی	
مجموع هزینه	۵۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بنا گستران جهان آفرین

کارگزاری
بانک کارآفرین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی گارن