




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش شیر خام

نام شرکت: کشاورزی و دامداری چالتاسیان

مهر ماه ۱۴۰۵



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش شیر خام

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح _____
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) _____
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) _____
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) _____
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) _____
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) _____
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) _____
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته _____



شرکت کشاورزی و دامداری جالتاسیلاری
سهامی خاص شماره ثبت ۵۷۶

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش شیر خام

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش خوراک دام جهت تولید شیر با کیفیت و فروش آن است. منابع طرح صرف هزینه کرد حقوق و دستمزد، مواد اولیه، سایر هزینه های تولید و مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تامین خوراک دام دامپروری «چالتاسیان»
نام شرکت	کشاورزی و دامداری چالتاسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰	۲۹۴,۱۵۰	۲۹۴,۱۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۲,۹۰۰	۵۹۷,۰۵۰	۸۹۱,۲۰۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۴۶,۷۳۴	۶۹۳,۴۶۸	۱,۰۴۰,۲۰۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

شماره ثبت ۷۶



گزارش میان دوره سوم طرح تولید و فروش شیرخام

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۳۰۲,۹۰۰	۲۹۴,۱۵۰	۲۹۴,۱۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۲,۹۰۰	۵۹۷,۰۵۰	۸۹۱,۲۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴	۳۴۶,۷۳۴
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۴۶,۷۳۴	۶۹۳,۴۶۸	۱,۰۴۰,۲۰۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی - حسابرسی	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
مجموع هزینه	۳۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



سهمی خاص شماره ثبت