


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید و فروش محصولات PVC

نام شرکت: رویان سرو آذین

مهرماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید دستگاه احراز هویت کارت ملی و فروش آن به مشتریان شرکتی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، سایر هزینه های تولید، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش محصولات PVC
نام شرکت	رویان سرو آذین
شناسه ملی متقاضی	۱۰۳۲۰۳۳۲۷۸۴
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۴٪
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۵۵,۷۶۴	۲۷۰,۷۶۴	۲۵۵,۹۰۲
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۵۲۶,۵۲۸	۷۸۲,۴۳۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۳۰۱,۱۳۶	۳۰۱,۱۳۶
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۰۱,۱۳۶	۶۰۲,۲۷۲	۹۰۳,۴۰۸

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت رویان سرو آذین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۵۵.۷۶۴	۲۷۰.۷۶۴	۲۵۵.۹۰۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵۵.۷۶۴	۵۲۶.۵۲۸	۷۸۲.۴۳۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۰۱،۱۳۶	۳۰۱،۱۳۶	۳۰۱،۱۳۶
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۳۰۱،۱۳۶	۶۰۲،۲۷۲	۹۰۳،۴۰۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۱۸۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شرح هزینه
۲۹,۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی-اداری
۳۵۵,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی-حسابرسی
			مجموع هزینه

شرکت رویان سرو آذین

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن