



Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: خرید و فروش دستگاه لیزر کارت

نام شرکت: بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا

مهر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۴

گزارش میان دوره سوم طرح خرید و فروش دستگاه لیزر کارت

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید دستگاه لیزر کارت و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	خرید و فروش دستگاه لیزر کارت
نام شرکت	بازرگان گستر ارزش آفرین آسیا
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۷۸۸۰۲۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۱۰۹۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰	۲۶۳,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۶,۲۰۰	۵۰۹,۲۰۰	۷۵۸,۸۰۰


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۶۰۰	۴۰۳,۲۰۰	۶۰۴,۸۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵



شرکت بازرگانی گستر ارزش آفرین آسیا

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کلان

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه‌های واقعی	۲۴۶,۲۰۰	۲۴۳,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۴۶,۲۰۰	۵۰۹,۲۰۰	۷۵۸,۸۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰	۲۰۱,۶۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۲۰۱,۶۰۰	۴۰۳,۲۰۰	۶۰۴,۸۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
مجموع هزینه	۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کلان	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت بازرگانی بین‌المللی کارآفرین آسیا شماره ثبت: ۵۷۶۶۷۷
------------------------------	------------------------	---