




KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره سوم طرح: تولید مکمل های دارویی

نام شرکت: باران سلامت فارمد

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش تولید مکمل های دارویی و قرص جوشان است. منابع این طرح صرف هزینه کرد سرفصل های هزینه مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید مکمل های دارویی
نام شرکت	باران سلامت فارمد
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۹۴۱۳۶۲۸
شماره قرارداد	ق ۴۰۴/۰۱۱۱۷
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۱.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۹,۶۴۸	۱۸۱,۵۸۸	۱۸۶,۸۶۸
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۹,۶۴۸	۳۷۱,۲۳۶	۵۵۸,۱۰۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۵,۳۱۸	۲۶۲,۹۷۷	۲۶۲,۹۷۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۵,۳۱۸	۴۳۸,۲۹۵	۷۰۱,۲۷۲

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵

شرکت داروهای باران سلامت فارمد
شماره ثبت: ۲۰۸۳۷

شرکت باران سلامت فارمد

کارگزاری
بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۱۹۴ (سهامی خاص)

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
هزینه های محقق شده	۱۸۹,۶۴۸	۱۸۱,۵۸۸	۱۸۶,۸۶۸
هزینه های تجمعی محقق شده	۱۸۹,۶۴۸	۳۷۱,۲۳۶	۵۵۸,۱۰۴

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی محقق شده	۱۷۵,۳۱۸	۲۶۲,۹۷۷	۲۶۲,۹۷۷
پیشرفت ریالی تجمعی محقق شده	۱۷۵,۳۱۸	۴۳۸,۲۹۵	۷۰۱,۲۷۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی محقق شده	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی محقق شده	۲۵	۵۰	۷۵

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۱۴۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۱۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه های تولید	۸,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی و اداری	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی -	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
حسابرسی	.	.	.
مجموع هزینه	۱۷۵,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰

شرکت داروسازی باران سلامت فارمد
شماره ثبت ۱۰۸۳۷

شرکت باران سلامت فارمد

کارگزاری
بانک کارآفرین

پشتاوه ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)
کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن