


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش رزین سنگ

نام شرکت: مواد مهندسی مکرر

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش رزین سنگ است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش رزین سنگ
نام شرکت	مواد مهندسی مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۱۵۵۸۶۱۱
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۶
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۲٪
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۲۳۴,۸۴۰	۱۱۶,۵۱۰	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۳۴,۸۴۰	۳۵۱,۳۵۰	۳۵۷,۳۵۰	۳۶۴,۸۵۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳,۴۰۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۶۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳,۴۰۰	۲۱۳,۶۰۰	۳۷۳,۸۰۰	۵۳۴,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰



شرکت مواد مهندسی مکرر



کارت گزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی کلان

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۰	۶,۰۰۰	۷,۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳۵,۰۰۰	۳۵۱,۵۱۰	۳۵۷,۵۱۰	۳۶۵,۰۱۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۶۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۰۰	۳۸۰,۴۰۰	۵۴۰,۶۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
حقوق و دستمزد	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه مالی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۱۶۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۶۶.۸۶%	۷۰.۲۳%	۷۰.۲۳%

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
۶۶.۸۶%	۷۰.۲۳%	
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.



شرکت مواد مهندسی مکرر	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-----------------------	------------------------	------------------------------