


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید و فروش یخچال و فریزر

نام شرکت: آرمان گستران خراسان شمالی

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

۳	جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح
۳	جدول ۲ وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۳ وضعیت بهررفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۳	جدول ۴ وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۵ وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۶ وضعیت بهررفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)
۴	جدول ۷ وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)
۴	جدول ۸ منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته
۵	جدول ۹ جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح
۵	جدول ۱۰ جدول جمع‌بندی طرح

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش یخچال و فریزر

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و فروش یخچال و فریزر است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، هزینه عمومی اداری و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش یخچال و فریزر
نام شرکت	آرمان گستران خراسان شمالی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۴۷۹۴۱۴۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۴۸
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۷۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲ - وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۰.۲۱۸	۹۷.۳۹۹	۹۷.۳۹۹	۹۴.۹۰۰
هزینه های جمع ی پیش بینی شده	۱۰۰.۲۱۸	۱۹۷.۶۱۷	۲۹۵.۰۱۶	۳۸۹.۹۱۶

جدول ۳ - وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۰.۵۰۰	۱۰۵.۷۵۰	۱۰۵.۷۵۰	۱۴۱.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۰.۵۰۰	۱۷۶.۲۵۰	۲۸۲.۰۰۰	۴۲۳.۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴ - وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

 شرکت آرمان گستران خراسان شمالی ۰۹۱۵۳۸۵۳۷۴۱ ۰۹۱۵۱۸۹۸۶۰۴	کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت: ۵۴۹۳ (سهامی خاص) کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی خراسان کروه پیشگامان کارآفرینی خراسان
---	--	---

گزارش پایان دوره طرح تولید و فروش بخچال و فریزر

• بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۹	۹۵,۴۱۰	۹۸,۸۹۹
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۹۹	۲۹۴,۸۰۹	۳۹۳,۷۰۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۴,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۰	۱۰۵,۷۲۰	۱۴۱,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۴,۰۰۰	۱۷۹,۷۵۰	۲۸۵,۴۷۰	۴۲۶,۴۷۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته


شرح هزینه	دوره اول (مبلغ ریال)	دوره دوم (مبلغ ریال)	دوره سوم (مبلغ ریال)	دوره چهارم (مبلغ ریال)
مواد اولیه	۷۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های تولید	.	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۹۸,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰



شرکت آرمان گستران خراسان شمالی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پستالان کارآفرین
--------------------------------	------------------------	-----------------------



Handwritten signature and blue ink stamp of the Bank of Karafarin.



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	مواد اولیه	۲۸۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه عمومی-اداری	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	سایر هزینه های تولید	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه های مالی-حسابرسی	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۳۸۹,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۳۳,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۷۰.۴۰	۶۹.۷۱	۶۹.۷۱

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
۷۰.۴۰	۶۹.۷۱	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۳٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- با بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت آرمان گستران خراسان شمالی شماره ثبت: ۴۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ شماره تلفن: ۰۹۱۵۳۸۵۳۷۴۱ شماره تلفن: ۰۹۱۵۱۸۹۸۶۰۴	کارگزاری بانک کارآفرین شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص) کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی ایران گروه تخصصی کارآفرینی گروه تخصصی کارآفرینی
--	--	--