


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره دوم طرح: تولید و فروش پایدارکننده‌های
بستنی

نام شرکت: تولیدی شوآن گروه پارسه

آذر ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته ۴



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تولید پایدارکننده های بستنی و فروش آن است. منابع این طرح صرف هزینه کرد مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی، هزینه عمومی و اداری، سایر هزینه های تولید و هزینه مالی حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش پایدارکننده های بستنی
نام شرکت	تولیدی شوان گروه پارسه
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۷۳۵۱۶۴
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۳
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۳/۰۲
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۶
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ٪۱۱.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۳۵۲,۱۴۶	۱۸۹,۶۹۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۳۵۲,۱۴۶	۵۴۱,۸۴۲


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۱,۳۰۰	۳۰۱,۹۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۱,۳۰۰	۵۰۳,۲۵۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت تولیدی شوان گروه پارسه
------------------------------	------------------------	-----------------------------

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

گزارش میان دوره دوم طرح تولید و فروش پایدارکننده های بستنی

بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۳۵۲,۱۴۶	۱۸۹,۶۹۶
هزینه های واقعی تجمعی	۳۵۲,۱۴۶	۵۴۱,۸۴۲

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۲۰۱,۳۰۰	۳۰۱,۹۵۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۲۰۱,۳۰۰	۵۰۳,۲۵۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه
۱۴,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه بازاریابی
۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عمومی-اداری
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه های مالی-
		حسابرسی
۳۵۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه

Schwan Group Parseh Co.
(LTD)
Reg No. 549511
پارسی گروپ پارسه
تولیدی شوان گروپ پارسه

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	بانک کارآفرین	شرکت تولیدی شوان گروپ پارسه
------------------------------	---------------	-----------------------------

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)
۴