




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: بازرگانی پودر چربی

نام شرکت: کرانه کومه پایدار

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، تامین سرمایه در گردش خرید و فروش پودر چربی است. منابع طرح صرف هزینه کرد خرید، هزینه حقوق و دستمزد، بازاریابی، هزینه عمومی اداری، سایر هزینه ها و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی پودر چربی
نام شرکت	کرانه کومه پایدار
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۸۳۳۷۹۵
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۶۷ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۸/۱۰
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۲
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ٪۱۰.۵

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۳,۲۵۷	۱۷۴,۰۰۷	۱۷۲,۰۰۷	۱۷۵,۵۰۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۳,۲۵۷	۳۵۷,۲۶۴	۵۲۹,۲۷۱	۷۰۴,۷۷۷

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۹,۹۲۰	۲۰۹,۸۸۰	۲۰۹,۸۸۰	۲۷۹,۲۹۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۹,۹۲۰	۳۴۹,۸۰۰	۵۵۹,۶۸۰	۸۳۸,۹۷۹

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین (خاص)	شرکت کرانه کومه پایدار
------------------------------	------------------------------	------------------------

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شدهی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۸۳,۲۵۷	۱۷۴,۰۰۷	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۶
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۸۳,۲۵۷	۳۵۷,۲۶۴	۵۲۹,۲۶۴	۷۰۴,۷۷۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۱۳۹,۷۵۰	۲۰۹,۸۸۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۹۹
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۳۹,۷۵۰	۳۴۹,۶۳۰	۵۵۹,۶۳۰	۸۳۸,۹۲۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)	دوره سوم مبلغ (ریال)	دوره چهارم مبلغ (ریال)
خرید	۱۴۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌ها	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عمومی-اداری	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۱۸۳,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰

شرکت کرانه کومه پایدار

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کلرن



بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۰۱۰۸۱۹



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۸۳۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۵۸۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	سایر هزینه ها	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	هزینه عمومی-اداری	۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	هزینه مالی	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع		۷۰۴,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۳۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
سود پروژه (درصد)		۵۳,۶۸٪	۵۳,۶۷٪	۵۳,۶۷٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
۵۳,۶۸٪	۵۳,۶۷٪	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد شده و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت کرانه کومه پایدار	کارگزاری بانک کارآفرین (خاص)	گروه پیشگامان کارآفرینی کلرن
------------------------	------------------------------	------------------------------