


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش میان دوره اول طرح: بازرگانی دستگاه برج خنک کننده

نام شرکت: فنی مهندسی سرمایه‌سازان جام جم

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی دستگاه برج خنک کننده است. منابع طرح صرف خرید کالا، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه عمومی و اداری و مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی دستگاه برج خنک کننده
نام شرکت	فنی مهندسی سرماسازان جام جم
شناسه ملی متقاضی	۱۰۱۰۲۸۱۵۳۸۵
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۱۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۵/۱۲
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۱۵.۵
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	در پایان طرح

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۶۱۷,۵۵۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶۱۷,۵۵۰



جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۸۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۸۰



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۶۱۷,۵۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۱۷,۵۵۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۴۶۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۶۰,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۴۶۰,۰۰۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۸۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
خرید کالا	۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های مالی-حسابرسی	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۶۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

