


گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



Karen Crowd

گزارش پایان دوره طرح: بازرگانی رنگ های پوششی و
ضد خوردگی

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع‌بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح، بازرگانی رنگ های پوششی و ضدخوردگی است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های پوششی و ضدخوردگی
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۱۰۰۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۲۳
سود پیش بینی شده (درصد)	۲۲٪
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ۱۱٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۶۳۴,۴۴۵	۷۴۲,۶۵۳
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۶۳۴,۴۴۵	۱,۳۷۷,۰۹۸

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۳۶,۷۰۰	۸۸۰,۰۹۹
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۳۶,۷۰۰	۱,۶۱۶,۷۹۹

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰	۱۰۰



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۶۳۴,۴۴۵	۷۷۷,۶۵۳
هزینه های واقعی تجمعی	۶۳۴,۴۴۵	۱,۴۱۲,۰۹۸

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)


شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۷۳۶,۷۰۰	۸۴۵,۰۹۹
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۷۳۶,۷۰۰	۱,۵۸۱,۷۹۹

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
خرید کالا	۵۸۸,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۶۳۴,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰



جمع بندی

جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۶ ماهه طرح

درآمد و فروش ۶ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱,۶۱۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۱,۳۹۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	حقوق و دستمزد	۶۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	هزینه بازاریابی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	هزینه مالی	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	مجموع	۱,۳۷۷,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (ریال)	۲۳۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
	سود پروژه (درصد)	۹۵.۸۹٪	۶۷.۸۸٪	۶۷.۸۸٪

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

سود پروژه (درصد)	پیش بینی شده	محقق شده
۹۵.۸۹٪	۶۷.۸۸٪	۶۷.۸۸٪
مدت زمان پروژه (ماه)	۶ ماه	۶ ماه

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۲۲٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

