




KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش پایان دوره طرح: بازرگانی رنگ های صنعت خودرو

نام شرکت: رنگ و رزین مکرر

آبان ماه ۱۴۰۵

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح خرید و فروش رنگ های صنعت خودرو است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی - حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	بازرگانی رنگ های صنعت خودرو
نام شرکت	رنگ و رزین مکرر
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۱۴۶۱۹۸۸۸
شماره قرارداد	۴۰۵/۰۱۰۰۲ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۵/۰۲/۰۵
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۲۲
مدت زمان طرح (ماه)	۶ ماه
نحوه تقسیم سود	هرسه ماه یکبار ٪۱۱

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های پیش بینی شده	۴۲۲,۹۷۶	۵۳۸,۶۸۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۲۲,۹۷۶	۹۶۱,۶۵۶


جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۳۸,۵۱۰	۷۱۶,۷۵۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۳۸,۵۱۰	۱,۲۵۵,۲۶۷

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۵۰	۱۰۰



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم
هزینه های واقعی	۴۲۲,۹۷۶	۶۰۳,۶۸۱
هزینه های واقعی تجمعی	۴۲۲,۹۷۶	۱,۰۲۶,۶۵۷

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)



شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت ریالی واقعی	۵۳۸,۵۱۰	۶۵۱,۵۷۵
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۵۳۸,۵۱۰	۱,۱۹۰,۰۸۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰	۵۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۵۰	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)	دوره دوم مبلغ (ریال)
خرید	۳۶۲,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۵۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بازاریابی	۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی-حسابرسی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۴۲۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰



Handwritten signatures and blue ink marks across the bottom of the page, including a large signature on the left and a signature on the right.

