


گرد آورنده:  
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



KarenCrowd

گزارش پایان دوره طرح: تولید ایزوبنت ممبران

نام شرکت: کامپوزیت مکرر

آبان ماه ۱۴۰۵

## فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح ----- ۵
- جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح ----- ۵

## توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تولید ایزوبنت ممبران است. منابع طرح صرف خرید مواد اولیه، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه بازاریابی و هزینه مالی-حسابرسی می شود.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| نام طرح                    | تولید ایزوبنت ممبران |
| نام شرکت                   | کامپوزیت مکرر        |
| شناسه ملی متقاضی           | ۱۰۱۰۳۰۸۸۴۷۷          |
| شماره قرارداد              | ۴۰۵/۱۰۰۷ ق           |
| سرمایه جمع آوری شده (ریال) | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| تاریخ شروع طرح             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱           |
| سود پیش بینی شده (درصد)    | ۲۲٪                  |
| مدت زمان طرح (ماه)         | ۶ ماه                |
| نحوه تقسیم سود             | هرسه ماه یکبار ۱۱٪   |

## وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | دوره اول | دوره دوم |
|------------------------------|----------|----------|
| هزینه های پیش بینی شده       | ۳۸۷,۶۲۹  | ۱۳۷,۸۵۲  |
| هزینه های تجمعی پیش بینی شده | ۳۸۷,۶۲۹  | ۵۲۵,۴۸۱  |

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                             | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۳۰۵,۴۲۱  | ۴۳۱,۳۰۷  |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۳۰۵,۴۲۱  | ۷۳۶,۷۲۸  |

## وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                              | دوره اول | دوره دوم |
|----------------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۵۰       | ۵۰       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۵۰       | ۱۰۰      |

کامپوزیت مکرر

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده‌ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                   | دوره اول | دوره دوم |
|-----------------------|----------|----------|
| هزینه‌های واقعی       | ۳۸۷,۶۲۹  | ۱۶۷,۸۵۲  |
| هزینه‌های واقعی تجمعی | ۳۸۷,۶۲۹  | ۵۵۵,۴۸۱  |

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                      | دوره اول | دوره دوم |
|--------------------------|----------|----------|
| پیشرفت ریالی واقعی       | ۳۰۵,۴۲۱  | ۴۰۱,۳۰۷  |
| پیشرفت ریالی تجمعی واقعی | ۳۰۵,۴۲۱  | ۷۰۶,۷۲۸  |

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

| شرح                       | دوره اول | دوره دوم |
|---------------------------|----------|----------|
| پیشرفت فیزیکی واقعی       | ۵۰       | ۵۰       |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی | ۵۰       | ۱۰۰      |

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

| شرح هزینه              | دوره اول<br>مبلغ (ریال) | دوره دوم<br>مبلغ (ریال) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| مواد اولیه             | ۳۳۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰         |
| حقوق و دستمزد          | ۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| هزینه بازاریابی        | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                       |
| هزینه‌های مالی-حسابرسی | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| سایر هزینه‌ها          | ۱۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۷,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰           |
| مجموع هزینه            | ۳۸۷,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۶۷,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰         |



