

شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص)

گزارش یافته های عینی



شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱-۲

گزارش یافته های عینی

۱-۹

گزارش مرحله پایانی طرح توسعه زیر ساخت درگاه پرداخت



گزارش یافته های عینی

به : هیئت مدیره محترم شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص)
درباره اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳/۱۰۲۶ ق مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶

هدف گزارش روش های توافقی رسیدگی

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) برای پی بردن به این سوال است که آیا فرایند اجرای قرارداد فی مابین شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) و شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) با موضوع تامین مالی جمعی از طریق تامین کنندگان و بوسيله عامل و نهاد مالی در قالب مشارکت در سود و زیان طرح به نسبت مشارکت و سهمی که در تامین منابع مالی مورد نیاز متقاضی توسط تامین کنندگان پرداخت گردیده است، اعمال می شود یا خیر و ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت های طرف قرارداد

شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) تایید کرده است که روش های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند. شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) مسئول موضوع مد نظر است که روش های توافقی در مورد آن اجرا می شود.

مسئولیت های حسابرس

روش های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش های توافقی رسیدگی" (تجدید نظر شده ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش های توافقی مستلزم اجرای روش های توافق شده با شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) و گزارش یافته ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش ها می باشند. تشخیص مناسب بودن روش های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

روش های توافق رسیدگی، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابراین اظهارنظر یا نتیجه گیری اطمینان بخشی ارائه نمی شود. اگر حسابرس روش های رسیدگی را گسترش می داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می گردید که گزارش آنها ضرورت می یافت.


اخلاق حرفه ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است.

حسابرس استاندارد کنترل کیفیت ۱ با عنوان کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست ها و روش های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استاندارد های حرفه ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می برد.

روش ها و یافته ها

حسابرس در خصوص فرایند تدارکات روش های توافق شده به شرح زیر که در مورد آنها با شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص) توافق شده است اجرا کرده و یافته های حاصل از اجرای این روش ها در قسمت یافته ها گزارش شده است.
- بررسی و تطبیق مدارک و مستندات درآمدها، هزینه ها و محاسبات سود و زیان طرح با استاندارد های حسابداری و دستورالعمل های مربوطه.



گزارش یافته های عینی - ادامه
شرکت رایان پی دانش سنج (سهامی خاص)

گزارش یافته های عینی حاصل از اجرای روش توافقی
یافته های این موسسه حاصل از اجرای این روش ها به شرح زیر است:

ردیف	روش ها	یافته ها
۱	بررسی شاخص های اقتصادی پیش بینی شده با عملکرد واقعی طرح	میزان درآمدها و هزینه ها ، به ترتیب مبلغ ۹,۲۳۵ میلیون ریال کمتر و مبلغ ۳۵۱ میلیون ریال بیشتر از مبالغ پیش بینی شده در طرح بوده است، که در نهایت منجر به سود محقق شده حاصل از اجرای طرح به مبلغ ۹,۵۸۶ میلیون ریال کمتر از سود پیش بینی شده گردیده است.
۲	بررسی مستندات مربوط به درآمد به صورت نمونه ای.	درآمد طرح موضوع قرارداد مبلغ ۱۹۹,۱۲۵ میلیون ریال بوده و مستندات درآمد شناسایی شده لیست صورتحساب های درآمد بوده که به صورت نمونه ای در بخش مستندات گزارش (قسمت درآمد) موجود می باشد. صورتحساب های مذکور بصورت نمونه ای توسط این موسسه کنترل گردیده است. شایان ذکر است در نرم افزار حسابداری شرکت برای شناسایی درآمد طرح مذکور حساب های جداگانه در نظر گرفته نشده است.
۳	بررسی مستندات مربوط به هزینه طرح به صورت نمونه ای.	هزینه های طرح موضوع قرارداد مبلغ ۱۵۶,۵۲۵ میلیون ریال (عمدتا شامل حقوق و دستمزد، فنی و بازاریابی و به ترتیب به مبالغ ۴۲,۸۶۱ میلیون ریال، ۸۶,۵۰۰ میلیون ریال و ۲۰,۷۰۰ میلیون ریال) بوده که مستندات هزینه های مذکور به صورت نمونه ای در بخش مستندات گزارش (قسمت هزینه) موجود می باشد. مستندات و مدارک مربوط به هزینه های مذکور بصورت نمونه ای توسط این موسسه کنترل گردیده است. شایان ذکر است در نرم افزار حسابداری شرکت برای شناسایی هزینه های طرح مذکور حساب های جداگانه در نظر گرفته نشده است.
۴	بررسی مستندات بانکی مربوط به بازپرداخت اصل مبلغ تامین مالی و تسویه سود تامین کنندگان طرح وفق قرارداد مربوطه.	اصل مبلغ تامین مالی به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تاکنون توسط شرکت به عامل پرداخت نشده و از بابت سود قرارداد معادل مبلغ ۴۳,۰۰۰ میلیون ریال، تاکنون مبلغ ۲۱,۵۰۰ میلیون ریال طبق مدارک ارائه شده به این موسسه، به حساب عامل واریز گردیده است.

مؤسسه حسابرسی آدریان نیک اندیش

۱۴ آبان ۱۴۰۴

«حسابداران رسمی»


هادی مویدی آملی

مسعود خزایی

شماره عضویت: ۹۷۲۴۸۵

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۲






Karen Crowd

گرد آورنده:


گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

نام شرکت: رایان پی دانش سنج



شهریورماه ۱۴۰۴



فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ۵
- جدول ۹- جمع بندی طرح ۵



توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح توسعه زیر ساخت درگاه پرداخت رایان پی است. به طوری که بخش عمده ای از هزینه های طرح صرف پندل کاربری و نیروی انسانی خواهد شد.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت درگاه پرداخت
نام شرکت	رایان پی دانش سنج
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۸۳۹۹۷۳۰
شماره قرارداد	۴۰۳/۱۰۲۶ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۰۶/۱۸
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	هر سه ماه یکبار ۱۰,۷۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۱۰۹,۴۷۷	۱۵,۱۰۹	۱۵,۲۷۱	۱۶,۳۱۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۰۹,۴۷۷	۱۲۴,۵۸۶	۱۳۹,۸۵۷	۱۵۶,۱۷۴

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷,۸۸۴	۵۶,۸۲۵	۵۶,۸۲۵	۵۶,۸۲۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷,۸۸۴	۹۴,۷۰۹	۱۵۱,۵۳۴	۲۰۸,۳۶۰

وضعیت فیزیکی طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

کارگزاری

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

کارگزاری بانک کارآفرین

شرکت رایان پی دانش سنج

موسسه نیک اندیش

آریان نیک اندیش

گزارش

۳

۱۱

اصل است

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

سازمان نسیم شعبی علیانی

- بر اساس قرارداد جدول زیر و بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۱۰۹,۴۷۷	۱۹,۸۱۴	۱۵,۲۷۱	۱۱,۹۶۳
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۰۹,۴۷۷	۱۲۹,۲۹۱	۱۴۴,۵۶۲	۱۵۶,۵۲۵


جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۳۷,۸۸۴	۵۶,۹۴۸	۵۱,۸۷۳	۵۲,۴۲۱
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۳۷,۸۸۴	۹۴,۸۳۱	۱۴۶,۷۰۴	۱۹۹,۱۲۵

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

فتوکپی برابر با اصل است
دفتر اسناد رسمی ۹۱۲ تهران



گروه بهنگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت رایان پی دانش سنچ
------------------------------	------------------------	------------------------


آوریان نیک امین
گزارش

جدول ۸- جدول جمع بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	درآمد	۲۰۸.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۴.۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (میلیون ریال)	محقق شده (میلیون ریال)	قابل قبول توسط عامل (میلیون ریال)
۱	مواد اولیه	۰	۰	۰
۲	حقوق و دستمزد	۴۳.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۸۶۱.۰۰۰.۰۰۰
۳	بازاریابی	۲۰.۶۹۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	فنی	۸۶.۰۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	هزینه مالی	۶.۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰	۶.۴۶۴.۰۰۰.۰۰۰
	مجموع	۱۵۶.۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰
	سود پروژه	%۵۲.۱۸	%۴۲.۶	%۴۲.۶

جدول ۹- جدول جمع بندی طرح

	پیش بینی شده	محقق شده
سود پروژه (درصد)	%۵۲.۱۸	%۴۲.۶
میزان تقسیم سود (درصد)	%۴۳	%۴۲.۶
مدت زمان پروژه (ماه)	۱۲ ماه	۱۲ ماه



بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فراپورس (برای حسابرسی طرح در حال انجام است)

شرکت زایان پی دانش سنج	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی ایران
------------------------	------------------------	-------------------------------


مستندات هزینه:

گروه پیشگامان کارآفرینی کار

گزارش مرحله پایانی طرح توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

رایان پی دانش سنچ (سهامی خاص)					
لیست بیمه تامین اجتماعی مرداد ماه ۱۴۰۳					
شعبه سازمان تامین اجتماعی					
۹۰۰۶۱					
ادعای شماره حساب	مزد روزانه	مزد ماهانه	کل حقوق و عرایا	سایر کسور	محد بیمه
			مزد ماهانه	بیمه سهم کارمند	مزد ماهانه
۳۷۹۹۸۸۸۲۷۹					
۹۰۵۲۶۹۸۸۲۱	۷,۵۹۲,۵۷۰	۲۲۸,۱۸۹,۶۸۰	۲۷۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۱۲۰	۲۶۳,۳۲۹,۸۸۰
۵۱۳۷۲۲۰۲۶					
۲۹۶۵۷۹۸۰۵					
شعبه سازمان تامین اجتماعی					
ادعای شماره حساب	مزد روزانه	مزد ماهانه	کل حقوق و عرایا	سایر کسور	محد بیمه
			مزد ماهانه	بیمه سهم کارمند	مزد ماهانه
۱۶۸۲۶۹۸۸۲۱					
۲-۲۱۸۹۸۸۲۷					

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد



شرکت رایتان پی دانش سنچ	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کار
-------------------------	------------------------	-----------------------------

گزارش مرحله پایانی طرح توسعه زیرساخت درگاه پرداخت

[illegible][illegible]

مؤسسه حسابرسی
آریان نیک اندیش
گزارش

کارگزاری
بانک کارآفرین
فنی شرکت ۵۹۴۱ (سهامی خاص)

۲- نمونه فاکتور هزینه فنی لیجستیک (سهامی خاص)

شرکت رایان پی دانش سنچ

کارگزاری بانک کارآفرین

گروہ ششگامان کا آفر ہے۔

شماره سریال : ۴۲۵						تاریخ : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵					
صورت حساب فروش کالا و خدمات											
دریافت کننده:											
نام شخص حقیقی / حقوقی :			رایان بی دانش سرچ - سهامی خاص			شماره اقتصادی : ۴۰۰۸۳۶۹۳۰			شماره ثبت / شماره ملی :		
نشانی :			تهران - شهریار - خنجریان - خنجرش - خیابان - پلاک شماره ۱۱								
			کد پستی :			۱۹۷۷۷۵۲۳۲			شماره دفتر :		
									شماره تلفن :		
دریافت کننده:											
نام شخص حقیقی / حقوقی :			[Redacted]			شماره اقتصادی :			شماره ثبت / شماره ملی :		
نشانی :			[Redacted]			کد پستی :			شماره تلفن :		

[illegible]

شماره سریال: ۲۸۸		تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱		صورت حساب فروش کالا و خدمات	
مشخصات خریدار / فروشنده					
شماره ثبت: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰		شماره ثبت: ۱۹۷۷۷۵۵۴۵۲۲		کد پستی: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰	
نام: شرکت خدماتی و آموزشی		نام: شرکت خدماتی و آموزشی		کد پستی: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰	
مشخصات خریدار					
شماره ثبت: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰		شماره ثبت: ۱۹۷۷۷۵۵۴۵۲۲		کد پستی: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰	
نام: شرکت خدماتی و آموزشی		نام: شرکت خدماتی و آموزشی		کد پستی: ۱۴۰۰۸۳۳۹۲۰	

[illegible]

تاریخ

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح آفر

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

شرکت رایان پی دانش سنج

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان: کارآفرینان