




Karen Crowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: توسعه زیرساخت ارائه خدمات
بانکداری شرکتی

نام شرکت: الکام توسعه آماد

آبان ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح تامین سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرمها و پنل های بانکداری شرکتی برای تسهیل خدمات مالی شرکت های حقوقی است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی
نام شرکت	الکام توسعه آماد
شناسه ملی متقاضی	۱۰۶۳۰۱۸۴۷۹۰
شماره قرارداد	۴۰۴/۰۱۰۳۵ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۱۴
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۴
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	٪۱۱ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۱۸۶,۸۱۷
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۱۸۶,۸۱۷

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۱,۴۲۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۱,۴۲۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)


شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵



شرکت الکام توسعه آماد



کارگزاری بانک کارآفرین



گروه پیشگامان کارآفرینی ایران



کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳۰ (سهامی خاص)

- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه‌های واقعی	۸۱,۵۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۱,۵۰۰

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۴۱,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۴۱,۰۰۰

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۴
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۴

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

شرح هزینه	دوره اول مبلغ (ریال)
مواد اولیه	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های عمومی و اداری	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر هزینه‌های طرح	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مالی-حسابرسی	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجموع هزینه	۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت الکام توسعه آماد	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی
-----------------------	------------------------	-------------------------



گزارش میان دوره اول طرح توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی

مشخصات فروشنده

نام:	شماره اقتصادی:	
شناسه هویت:	کد پستی:	
شعبه:	نوع شخص:	
آدرس:	نام تجاری:	
شماره قرارداد پیمانکاری:	شماره پروانه گمرک:	
کد گمرک محل اظهار:		

مشخصات خریدار

نام:	کدام توسعه آمار:	شماره اقتصادی:	۱۶۳۰۱۸۴۷۹۰
شناسه هویت:	۱۶۳۰۱۸۴۷۹۰	کد پستی:	۱۳۴۵۷۳۶۱۴
شعبه:	—	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی ونگ بزرگراه شهید همت غرب خیابان شهید دکتر شمس آهوجانی (نیلو) پلاک ۹ طبقه سوم	نام تجاری:	—

افزایم صورت حساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ قبل از تخفیف (ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۳۳۰۰۰۱۰۳۱۰۹۲	فضای رگ پیشرفته (Advanced Co-Location)	—	۳	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۳۳۰۰۰۱۰۳۱۰۹۲	خدمات ترافیک سرویس های دیتاستر اختصاصی IG	—	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰




گروه پیشگامان تجارت الکترونیک
 کارگزاری بانک کارآفرین
 شراکت الکام توسعه آماد

کارگزاری
 بانک کارآفرین
 شماره ثبت: ۵۹۹۲ (سهامی خاص)

گزارش میان دوره اول طرح توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی

مشخصات فروشنده

نام:	شماره اقتصادی:	
شناسه هویتی:	کد پستی:	
شعبه:	نوع شخص:	
آدرس:	نام تجاری:	
شماره قرارداد پیمانکاری:	شماره پروانه گمرکی:	
کد گمرک محل اظهار:		



مشخصات خریدار

نام:	انکام توسعه آماد	شماره اقتصادی:	۱۰۳۳۰۱۸۴۷۹۰
شناسه هویتی:	۱۰۳۳۰۱۸۴۷۹۰	کد پستی:	۱۴۰۵۶۷۳۹۱۴
شعبه:	—	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی ونگ بزرگراه شهید همت غرب خیابان شهید دکتر شمس لاهیجانی (تیلو) پلاک ۹ طبقه سوم	نام تجاری:	—

اقلام صورت حساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ قبل از تخفیف (ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۳۳۰۰۰۱۰۶۰۷۵	سرعت ۱۰۰۰۰ مگابیت بر ثانیه ۱۰G در بازه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۱	—	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰
۲	۲۳۳۰۰۰۱۰۶۰۷۵	IP Static در بازه ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۰۱	—	۱۶	۱۰	۱۶۰	۱۶	۱۷۶
۳	۲۳۳۰۰۰۱۰۶۰۷۵	تمام رک سرعتماد ۲۰ آمپر در بازه ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	—	۱	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰

۲- نمونه فاکتور سایر هزینه های تولید

 شرکت انکام توسعه آماد	 کارگزاری بانک کارآفرین	 گروه سیستم های رایانه ای کارن کراو
--	---	--



گزارش میان دوره اول طرح توسعه زیرساخت ارائه خدمات بانکداری شرکتی

مشخصات فروشنده

نام:		شماره اقتصادی:	
شناسه هویتی:		کد پستی:	
شعبه:		نوع شخص:	
آدرس:		نام تجاری:	
شماره قرارداد بیمه‌گذاری:		شماره پروانه گمرکی:	
کد گمرک محل اظهار:			

مشخصات خریدار

نام:	الکام توسعه آماد	شماره اقتصادی:	۱۶۶۳۰۱۸۴۷۹۰
شناسه هویتی:	۱۶۶۳۰۱۸۴۷۹۰	کد پستی:	—
شعبه:	—	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی وک بزرگراه شهید همت غرب خیابان شهید دکتر شمس لاهیجانی (تیلو) پلاک ۹ طبقه سوم	نام تجاری:	—

اقدام صورت حساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه‌گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ریال	مبلغ قبل از تخفیف/ریال	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده/ریال	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۱۳۳۰۰۰۱۰۳۱۰۹۲	خدمات مهندسی و تحقیق و فناوری	عدد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳-نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه

گروه پیشگامان کارآفرینان	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت الکام توسعه آماد
--------------------------	------------------------	-----------------------

کارگزاری
بانک کارآفرین
شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)

مستندات درآمد:

مشخصات فروشنده

مشخصات خریدار

الغلام ضرور تحسب

نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح

کارگزاری بانک کارآفرین

گروہ ہشکامان کا آفر ہے

شماره ثبت: ۵۱۹۷۶۴

کارگزاری

بانک کارآفرین

شماره ثبت: ۵۹۹۳ (سهامی خاص)