




KarenCrowd

گرد آورنده:
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش میان دوره اول طرح: تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸
تنی برند دوو

نام شرکت: کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی

آذر ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴

توضیحات طرح

هدف از اجرای این طرح، تامین سرمایه در گردش تولید و مونتاژ کامیون ۱۸ تنی با برند دوو و فروش آن است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و مونتاژ کامیون های ۱۸ تنی برند دوو
نام شرکت	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۵۸ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۴/۰۵/۲۱
سود پیش بینی شده (درصد)	٪۴۳
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲ ماه
نحوه تقسیم سود	۱۰.۷۵٪ هر سه ماه یکبار

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۲۴۹,۳۹۰

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۰۶,۰۰۰


وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۱۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۱۰



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
--	------------------------	------------------------------



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه ها و درآمدهای محقق شده ی طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
هزینه های واقعی	۱۷۲،۱۷۳
هزینه های واقعی تجمعی	۱۷۲،۱۷۳

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول
پیشرفت ریالی واقعی	۱۱۵،۷۰۲
پیشرفت ریالی تجمعی واقعی	۱۱۵،۷۰۲

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول
پیشرفت فیزیکی واقعی	۱۰
پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی	۱۰



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیشگامان کارآفرینی کارن
-------------------------------	------------------------	------------------------------



تاریخ چاپ اعلامیه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

جزئیات اعلامیه وارداتی



مشخصات اعلامیه

شماره مالیاتی:	تاریخ و زمان صدور:
نوع اعلامیه:	موضوع اعلامیه:
تعمیم اعلامیه:	نقش مودی:
تاریخ توثیق اظهارنامه گمرکی:	شماره توثیق اظهارنامه گمرکی:
کد گمرک محل اظهار:	

مشخصات خریدار

نام:	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی	شماره اقتصادی:	IF009999000
شماره هویتی:	99009999000	کد پستی:	4214141414
شعبه:	شعبه مرکزی - ۰۰۰۰	نوع شخص:	حقوقی
آدرس:	مرکزی منطقه آزاد انزلی، جاده (زیباکانتار) خیابان منطقه آزاد انزلی پلاک ۰، طبقه اول	نام تجاری:	—

اقدام اعلامیه

ردیف	کد HS قلم کالا	شرح	مقدار/تعداد	ارزش ریالی کالا	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	9889704366	قطعات متعلقه کامیون ۱۸ تن دوو.	۱۲	۱۷۴,۱۷۳,۴۳۶,۸۸۶	۱۷,۸۸۸,۸۲۰,۰۹۲	۱۹۲,۰۶۲,۲۵۶,۰۱۶

۱- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد انزلی	کارگزاری بانک کارآفرین	گروه پیمانکاری راهبردی
--	------------------------	------------------------



صورت حساب فروش کالا و خدمات

شماره منحصر به فرد مالیاتی :
ATGZVZ*FFAF++++*۸۴۶۶

مشخصات فروشنده			
نام فروشنده :	کاسپین خودرو فرهنگ منطقه آزاد	شماره اقتصادی :	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱
شناسه ملی :	۱۴۰۰۶۳۲۰۱۰۱	کد پستی :	۳۷۴۶۱۴۹۳۹۷
شماره ثبت / شماره ملی :	۳۱۶۳	تلفن :	
مشخصات خریدار			
نام خریدار :		شماره اقتصادی :	
شماره ثبت / شماره ملی :		کد پستی :	
تلفن :			

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله					
ردیف	کد کالا/خدمت	شرح کالا/ خدمت	تعداد / مقدار	واحد	مبلغ واحد
	شناسه کالا / خدمت				
۱	Truck1۸۰۰۰	کامیون ۱۸ تن دوو (بریما)	۱	دستگاه	۵۷,۸۵۰,۸۷۴,۴۶۸
	۲۹۰۷۱۹۰۳۰۰۰۱۰				
۲	Truck1۸۰۰۰	کامیون ۱۸ تن دوو (بریما)	۱	دستگاه	۵۷,۸۵۰,۸۷۴,۴۶۸
	۲۹۰۷۱۹۰۳۰۰۰۱۰				
یکصد و بیست و شفت میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و هشتصد و سی ریال					
جمع کل: ۱۱۵,۷۰۱,۷۴۸,۹۳۶					
اضافات					
تخفیف					
مالیات و عوارض ۱۱,۵۷۰,۱۷۴,۸۹۴					
مبلغ پرداختی ۱۲۷,۲۷۱,۹۲۳,۸۳۰					

۲- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح



شرکت کاسپین خودرو فرهنگ منطقه

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

آزاد انزلی

کتابخانه خودرو فرهنگ