




KarenCrowd

گرد آورنده:

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن

گزارش مرحله پایانی طرح: تولید و فروش شیر خام

نام شرکت: کشاورزی و دامداری چالتاسیان

دی ماه ۱۴۰۴

فهرست جداول

- جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح ----- ۳
- جدول ۲- وضعیت هزینه پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش‌بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۳
- جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش‌بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۳
- جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال) ----- ۴
- جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد) ----- ۴
- جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته ----- ۴
- جدول ۹- جدول جمع‌بندی درآمد و فروش ۱۲ ماهه ----- ۵
- جدول ۱۰- جمع بندی طرح ----- ۵

توضیحات طرح

هدف از اجرای طرح تامین سرمایه در گردش خوراک دامپروری جهت تولید شیر باکیفیت و فروش آن است.

جدول ۱ توضیحات مربوط به طرح

نام طرح	تولید و فروش شیر خام
نام شرکت	کشاورزی و دامداری چالتاسیان
شناسه ملی متقاضی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شماره قرارداد	۴۰۳/۰۱۰۶۰ ق
سرمایه جمع آوری شده (ریال)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ شروع طرح	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
سود پیش بینی شده (درصد)	۴۱
مدت زمان طرح (ماه)	۱۲
نحوه تقسیم سود	سه ماه یکبار ۱۰.۲۵٪

وضعیت هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده طرح

جدول ۲- وضعیت هزینه پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه های پیش بینی شده	۴۱۷,۹۴۷	۴۳۵,۶۳۳	۴۳۵,۶۳۳	۴۲۶,۱۵۶
هزینه های تجمعی پیش بینی شده	۴۱۷,۹۴۷	۸۵۳,۵۸۰	۱,۲۸۹,۲۱۳	۱,۷۱۵,۳۶۹

جدول ۳- وضعیت پیشرفت ریالی پیش بینی شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۱,۸۳۸	۴۸۲,۵۹۵	۴۸۲,۵۹۵	۴۶۷,۰۲۸
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۱,۸۳۸	۹۴۴,۴۳۳	۱,۴۲۷,۰۲۸	۱,۸۹۴,۰۵۶

وضعیت فیزیکی پیش بینی شده طرح

جدول ۴- وضعیت فیزیکی پیش بینی شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی، کارن



- بنا بر اظهارات متقاضی وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده و نیز وضعیت پیشرفت پروژه طرح به شرح زیر است:

وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای محقق شده طرح

جدول ۵- وضعیت هزینه محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه‌های واقعی	۴۱۷,۹۴۷	۲۷۴,۵۸۲	۲۹۴,۳۶۶	۴۲۷,۲۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۱۷,۹۴۷	۶۹۲,۵۲۹	۹۸۶,۸۹۵	۱,۴۱۴,۰۹۵

جدول ۶- وضعیت پیشرفت ریالی محقق شده طرح (ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی واقعی	۴۶۱,۸۳۸	۴۸۲,۵۹۵	۴۸۲,۵۹۵	۲۲۰,۲۰۰
پیشرفت ریالی واقعی تجمعی	۴۶۱,۸۳۸	۹۴۴,۴۳۳	۱,۴۲۷,۰۲۸	۱,۶۴۷,۲۲۸

جدول ۷- وضعیت فیزیکی محقق شده (پروژه) طرح (ارقام به درصد)

شرح	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

جدول ۸- منابع و مصارف هزینه‌های تحقق یافته

دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	
مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	مبلغ (ریال)	
۲۸۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۵,۳۲۱,۸۰۰	۲۷۹,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سود اولیه
۷۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه های تولید
۵۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	حقوق و دستمزد
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی- حسابرسی
۴۱۷,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۶۶,۳۲۱,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع هزینه



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن	کارگزاری بانک کارآفرین	شرکت کشاورزی و دامپروری چالتاسیان
------------------------------	------------------------	-----------------------------------



جدول ۹- جدول جمع بندی درآمد و هزینه ۱۲ ماهه طرح

درآمد و فروش ۱۲ ماهه				
ردیف	شرح درآمد	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	فروش	۱.۸۹۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۷.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۷.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰
هزینه				
ردیف	شرح هزینه	پیش بینی شده (ریال)	محقق شده (ریال)	قابل قبول توسط عامل (ریال)
۱	خرید	۱.۱۵۲.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۵.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۹۱۵.۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰
۲	سایر هزینه ها	۳۳۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	حقوق و دستمزد	۲۱۷.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۷.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰
۴	هزینه مالی	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع		۱.۷۱۵.۳۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۱۴.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۱۴.۰۹۵.۰۰۰.۰۰۰
سود پروژه (ریال)		۱۷۸.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۳.۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۳.۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰
سود پروژه (درصد)		%۷۱.۴۷	%۹۳.۲۵	%۹۳.۲۵

جدول ۱۰- جدول جمع بندی طرح

پیش بینی شده	محقق شده	
%۷۱.۴۷	%۹۳.۲۵	سود پروژه (درصد)
۱۲ ماه	۱۲ ماه	مدت زمان پروژه (ماه)

- بر اساس قرارداد تامین مالی جمعی منعقد و بر اساس گزارش حاضر، میزان سود تخصیص یافته به سرمایه گذاران، ۴۱٪ درصد پیش بینی می شود که پس از وصول، با ایشان تقسیم خواهد شد.
- بنا بر اظهارات متقاضی و الزامات شرکت فرابورس ایران حسابرسی طرح به جهت تعیین وضعیت نهایی در حال انجام است.

شرکت کشاورزی و دامداری جالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱



رسید پرداخت حق بیمه و دریافت لیست اینترنتی

کد کارگاه: ۰۳۱۰۶۱۰۰۲۱

نام کارگاه: شرکت کشاورزی جالتاسیان صفاری

ردیف بیمیان:

سال: ۱۴۰۴ ماه: شهریور

کد یگیری لیست: ۶۱۳۶۹۹۵۲۲

طریقه ارسال: بارگذاری از

شماره لیست: ۱

کد کاربر ارسال کننده: ۰۴۵۱۳۴۴۲۲۱

کاربر ارسال کننده: شهرزاد صفاری

کد شعبه: ۰۴۵۰

نام شعبه: شعبه پیشوا

نام استان: اداره کل شهرستان های تهران

ریز اطلاعات پرداخت

تاریخ پرداخت: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

شماره رسید دیجیتال پرداخت: ۷۴۸۷۰۸

نام بانک: رفاه کارگران

شعبه بانک:

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به عدد: ۲۵,۷۸۶,۰۰۵,۴۸۸

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به حروف: بیست و پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ریال

ریز اطلاعات لیست

تعداد نفرات: ۲۲۵

جمع روزهای کارکرد: ۶۷۶۵

نرخ حق بیمه:

جمع دستمزد روزانه: ۱,۶۶۹,۸۲۲,۶۲۳ ریال

جمع مزایای ماهانه مشمول: ۳۹,۵۵۳,۵۷۴,۳۰۹ ریال

جمع دستمزد ماهانه: ۴۷,۲۳۵,۰۲۰,۱۱۲ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول (بدیهی): ۸۶,۷۸۸,۵۹۴,۳۲۱ ریال

جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول: ۱۲۰,۰۹۰,۱۴۴,۸۵۸ ریال

جمع (۳۰٪): ۲۵۷۸۶۰۰۵۴۸۸

حق بیمه سهم بیمه شده (۷٪): ۶۰۷۵۲۰۱۶۰۲

حق بیمه سهم کارفرما (۲۰٪): ۱۷۲۵۳۵۷۸۲۷۴

حق بیمه یگیری (۳٪): ۲۴۵۷۲۲۵۶۱۲



استعلام امضا این سند از طریق پل مخصوص دستگاههای دولتی و مراجع استعلامات رسمی که در صفحه اول سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس: <https://eservices.tamin.ir> قرار دارد. قبل انجام سند

شرکت کشاورزی و دامداری جالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



گزارش مرحله پایانی طرح تولید و فروش شیر خام

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

صورت دستمزد و حقوق و مزایای کارکنان در شهریور ۱۴۰۴

لیست شماره: ۰۱ ردیف پیمان: ۰۰۰

ردیف	نام	شماره شناسنامه کد اختصاصی اتباع	کد ملی	شغل	نام خانوادگی	شماره بیمه	نام	ردیف
۱	۱۳۰۲/۰۲/۰۱							
۲	۱۳۰۱/۰۹/۰۵							
۳	۱۳۰۰/۰۱/۰۱							
۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۷							
۵	۱۳۰۲/۰۲/۰۱							
۶	۱۳۰۱/۱۲/۰۶							
۷	۱۳۰۱/۰۹/۱۵							
۸	۱۳۰۲/۰۲/۲۳							
۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱							
۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۱							
۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱							
۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۱							
۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۱							
۱۴	۱۳۰۲/۰۱/۰۱							
۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱							
۱۶	۱۳۰۲/۰۵/۰۵							
۱۷	۱۳۰۲/۰۱/۲۳							
۱۸	۱۳۰۲/۰۲/۰۸							
۱۹	۱۳۰۲/۰۷/۱۹							
۲۰	۱۳۰۰/۰۱/۰۱							
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								
۳۲								
۳۳								
۳۴								
۳۵								
۳۶								
۳۷								
۳۸								
۳۹								
۴۰								
۴۱								
۴۲								
۴۳								
۴۴								
۴۵								
۴۶								
۴۷								
۴۸								
۴۹								
۵۰								
۵۱								
۵۲								
۵۳								
۵۴								
۵۵								
۵۶								
۵۷								
۵۸								
۵۹								
۶۰								
۶۱								
۶۲								
۶۳								
۶۴								
۶۵								
۶۶								
۶۷								
۶۸								
۶۹								
۷۰								
۷۱								
۷۲								
۷۳								
۷۴								
۷۵								
۷۶								
۷۷								
۷۸								
۷۹								
۸۰								
۸۱								
۸۲								
۸۳								
۸۴								
۸۵								
۸۶								
۸۷								
۸۸								
۸۹								
۹۰								
۹۱								
۹۲								
۹۳								
۹۴								
۹۵								
۹۶								
۹۷								
۹۸								
۹۹								
۱۰۰								

کارکرد: ۶.۷۶۵

دستمزد روزانه: ۱.۵۴۰.۶۳۵.۵۲۱

مبلغ حقوق: ۴۹.۴۳۰.۲۲۰.۰۰۰

مزایای ماهانه مشمول کسر حق بیمه: ۴۴.۱۲۰.۴۱۰.۳۸۴

کل درآمد مشمول بیمه: ۸۶.۷۸۸.۵۹۴.۳۷۱

جمع حقوق و مزایا: ۱۲۰.۰۰۹.۰۱۴۲.۸۵۸

حق بیمه سهم کارگر: ۶.۰۷۵.۲۰۱.۶۵۴

حق بیمه سهم کارفرما: ۱۷.۲۵۳.۵۷۸.۲۹۴

بیمه بیکاری: ۲.۴۵۷.۲۲۵.۶۶۸

جمع کل حق بیمه: ۲۵.۷۸۶.۰۰۵.۶۱۶

۱- نمونه فاکتور بیمه، حقوق و دستمزد

شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



شماره ثبت: ۶۷۶

گزارش مرحله پایانی طرح تولید و فروش شیر خام

مشخصات فروشنده


نام	شماره اقتصادی
شناسه هویتی	کد پستی
شعبه	نوع شخص
آدرس	نام تجاری
شماره قرارداد بیمه‌کاری	شماره پروانه گمرک
کد گمرک محل اظهار	

مشخصات خریدار

نام	کشاورزی و دامداری چالتاسیان	شماره اقتصادی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شناسه هویتی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶	کد پستی	
شعبه		نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی محله چالتاسیان جاده گمرک بند و راهین پیشوا خیابان اصلی چالتاسیان پلاک ۲۵ طبقه همکف	نام تجاری	کشاورزی و دامداری چالتاسیان

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه‌گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ریال	مبلغ قبل از تخفیف (ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۷۲۰۰۰۰۰۰۱۰۸۸	کنجاله سویا	کیلوگرم	۱۵۰۳۶۰	۲۴۱,۰۴۰	۳۶,۲۴۲,۷۷۴,۴۰۰	*	۳۶,۲۴۲,۷۷۴,۴۰۰



گروه پیشگامان کارآفرینی کارن | کارگزاری بانک کارآفرین | شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان



گزارش مرحله پایانی طرح تولید و فروش شیر خام

مشخصات فروشنده

نام	شماره اقتصادی
شناسه هویتی	کد پستی
شعبه	نوع شخص
آدرس	نام تجاری
شماره قرارداد پیمانکاری	شماره پروانه کفتری
کد کمرک محل اظهار	

مشخصات خریدار

نام	کشاورزی و دامداری چالتاسیان	شماره اقتصادی	۱۴۰۰۰۰۵۲۶۱۲
شناسه هویتی	۱۴۰۰۰۰۵۲۶۱۲	کد پستی	---
شعبه	---	نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی محله چالتاسیان جاده گهربندی ورامین-پیشوا خیابان اصلی چالتاسیان پلاک ۲۵ طبقه همکف	نام تجاری	کشاورزی و دامداری چالتاسیان

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد/ریال	مبلغ قبل از تخفیف/ریال	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده/ریال	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱	دانه دامی	کیلوگرم	۲۷۲۰۰	۱۴۶,۹۰۰	۳,۹۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۵,۶۸۰,۰۰۰

۲- نمونه فاکتور خرید و هزینه مواد اولیه

کارگزاری بانک کارآفرین

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن



مشخصات فروشنده

نام	کشاورزی و دامداری چالتاسیان	شماره اقتصادی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶
شناسه هویتی	۱۴۰۰۰۵۲۶۱۶	کد پستی	۳۳۸۴۱۶۱۸۴
شعبه	شعبه مرکزی ۰۰۰۰	نوع شخص	حقوقی
آدرس	مرکزی محله چالتاسیان جاده گهرندی ورامین پیشوا خیابان اصلی چالتاسیان پلاک ۲۵ طاقه همکف	نام تجاری	کشاورزی و دامداری چالتاسیان
شماره پروانه گمرکی	---	کد گمرک محل اظهار	---
شماره قرارداد پیمانکاری	---		

مشخصات خریدار

نام	---	شماره اقتصادی	---
شناسه هویتی	---	کد پستی	---
شعبه	---	نوع شخص	---
آدرس	---	نام تجاری	---
شماره گدنامه	---		

اقلام صورتحساب

ردیف	شناسه کالا/خدمت	شرح	واحد اندازه گیری	تعداد/مقدار	مبلغ واحد(ریال)	مبلغ قبل از تخفیف(ریال)	مبلغ مالیات بر ارزش افزوده(ریال)	مبلغ کل کالا/خدمت (ریال)
۱	۲۷۲۰۰۰۰۰۰۱۵۱۴	شیرخام	کیلوگرم	۱۲۶۸۵۰	۳۳۷,۱۲۸	۴۲,۷۶۹,۷۶۰,۸۰۰	*	۴۲,۷۶۹,۷۶۰,۸۰۰

۱- نمونه فاکتور فروش و درآمد طرح

گروه پیشگامان کارآفرینی کارن کارگزاری بانک کارآفرین شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان

